

Zpráva o činnosti – opravy sklepních prostorů 11.2015

1. **Schůzka 5.8.2015** – kancelář BD

dodavatel : firma Swadosch

zadavatel : BD Na Padesátém 1,3 (Martina Svatoňová)

stavební dozor : Jozef Haver , DPP: příloha 2 .

Dohoda o změnách v technologických postupech a zvolených materiálech. Původní verze – vyspravení podlah pouze v místech největších nerovností (8m²) zadavatel po dohodě se stavebním dozorem rozšířil o vybroušení celé plochy podlah a vylití samonivelační stěrky. Zároveň bude místo nátěru Sadurit použit adekvátní nezapáchavý pryskyřicový nátěr .
Rámcová specifikace úpravy požadavků na rozsah činností.

2. **Schůzka 15.9.2015** – kancelář BD

dodavatel : firma Swadosch

zadavatel : BD Na Padesátém 1,3 (Martina Svatoňová, Jana Masařová , ing. Fruhaf)

stavební dozor : Jozef Haver

Výběr nátěru (Epostyl 521, RAL 7001)

Prohlídka sklepů – upřesnění rozsahu požadovaných úprav (stěny +podlahy, metry opravovaných ploch a skutečně provedené opravy při předání díla)

Přidáno : dostavba sklepů – původní mandlovna - +zárubně, dveře, kování , oprava schodů do sklepních prostorů – vybroušení, nátěr, dostavba schodnic, dlažba .

Stanoven začátek prací : 12.10.2015

Rozpočet na předpokládané úkony dodán 18.9.2015, po odsouhlasení představenstvem předán panu Haverovi 21.9.2015

3. **12.10. - 4.11.2015** – zřízení staveniště, vyvezení odpadu – mandlovna, plynoměrný, kryt, odstranění starých zařízení za stěn – trubky, bývalé ústředny, opravy stěn, dostavba sklepů, broušení a úprava povrchů podlah – samonivelační stěrka, epoxidová penetrace, malba, schody.

5.11.2015 - nátěr Epostyl

9.11.2015 - kontrolní den (podlahy, stěny, mandlovna), dokončovací a opravné práce

10.11.2015 - převzetí díla v rozsahu podlahy, stěny, přestavba mandlovny

Předávací protokol : příloha 3.

4. **22.12.2015** - po dokončených opravách schodů (snížení výšky, výměna schodnic za protiskluzové, dotření soklů atd.) převzetí schodišť do sklepních prostorů.

Položka	Částka	DPH	Celkem	Faktura	Poznámka
Malba+oprava stěn	51 605,-			019,030	
podlahy	89 776,-			019,030	
Přestavba mandlovny	24 599,-			029	Rozhodnutí předst. O přestavbě mandlovny na 2 sklepy
Schodiště	27 975,-			028	Rozhodnutí předst.
Vyklízení+čištění prostoru	23 416,-			019,030	Likvidace a demontáže,odpad z mandlovny, krytu
Zřízení staveniště+přesuny hmot	36 557,-			019,030	
celkem	253 928,-	38 089,-	292 017,-		
Stavební dozor	14 120,-			2xdohoda	

Přílohy :

1. Faktury a rozpočty
2. 2 x dohoda o provedení práce Jozef Haver
3. Předávací protokol z 10.11.2015

Zprávu zpracovala :
Martina Svatoňová

V Praze 13.1.2016

Faktura - Daňový doklad

Dodavatel

Michal Swadosch
U Staré plynárny 1539/4
Praha 7, 170 00

IČO: 88643425
DIČ: CZ8906162529

Peněžní ústav: RaiffeisenBank, Praha
Číslo účtu: **8002936001/5500**

Tel: +420 728 528 935
E-mail: michal@swadosch.cz

Číslo faktury: 215/028

Datum vystavení: 09.12.15

Variabilní symbol: 215028

Objednávka: Osobně

Odběratel

Bytové družstvo Na Padesátém
Na Padesátém 857/1
Praha 10
IČO: 26434971

Platební podmínky:

Den splatnosti: 16.12.2015

Způsob úhrady: PP

DUZP: 9.12.2015

Městský úřad Varnsdorf, Obecní živnostenský úřad
Fakturujeme Vám za Vaší objednávku:

Popis/položka	Množství	Jednotková cena	Celková cena
Fakturujeme za dodávku, montáž schodnic a práce s tím spojené na adrese: Na Padesátém 857/1, Praha 10	1	27 975,00 Kč	27 975,00 Kč
		Celkem bez DPH	27 975,00 Kč
		Sazba DPH	15,00%
		DPH	4 196,25 Kč
		Zaokrouhlení	-0,25 Kč
		Celkem s DPH	32 171,00 Kč

Podle § 13. odstavce 5. zákona č. 22/9 Sb a nařízení vlády č. 173 ujišťujeme odběratele, že na výrobky výše uvedeným zákonem máme k dispozici prohlášení o shodě.

Razítko a podpis

Počet stran: 1

Vystavil: Michal Swadosch

Faktura - Daňový doklad

Dodavatel Michal Swadosch U Staré plynárny 1539/4 Praha 7, 170 00 IČO: 88643425 DIČ: CZ8906162529 Peněžní ústav: RaiffeisenBank, Praha Číslo účtu: 8002936001/5500 Tel: +420 728 528 935 E-mail: michal@swadosch.cz	Číslo faktury: 215/030 Datum vystavení: 09.12.15 Variabilní symbol: 215030 Objednávka: Osobně Odběratel Bytové družstvo Na Padesátém Na Padesátém 857/1 Praha 10 IČO: 26434971 Platební podmínky: Den splatnosti: 16.12.2015 Způsob úhrady: PP DUZP: 9.12.2015
--	--

Městský úřad Varnsdorf, Obecní živnostenský úřad
Fakturujeme Vám za Vaší objednávku:

Popis/položka	Množství	Jednotková cena	Celková cena
Fakturujeme za práce			
Oprava podlah	1	89 776,32 Kč	89 776,32 Kč
Malby	1	51 604,91 Kč	51 604,91 Kč
Likvidace a demontáže	1	23 416,18 Kč	23 416,18 Kč
Přesun hmot, doprava, zařízení staveniště, lehke lešení, zakrývání	1	36 557,46 Kč	36 557,46 Kč
Zaplacená 1. dílčí faktura	1	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč
na adrese: Na Padesátém 857/1, Praha 10			
		Celkem bez DPH	81 354,87 Kč
		Sazba DPH	15,00%
		DPH	12 203,23 Kč
		Zaokrouhlení	-0,10 Kč
		Celkem s DPH	93 558,00 Kč

Podle § 13. odstavce 5. zákona č. 22/9 Sb a nařízení vlády č. 173 ujišťujeme odběratele, že na výrobky výše uvedeným zákonem máme k dispozici prohlášení o shodě.

Razítko a podpis

Počet stran: 1

Vystavil: Michal Swadosch

Faktura - Daňový doklad

Dodavatel

Michal Swadosch
U Staré plynárny 1539/4
Praha 7, 170 00

IČO: 88643425
DIČ: CZ8906162529

Peněžní ústav: RaiffeisenBank, Praha
Číslo účtu: **8002936001/5500**

Tel: +420 728 528 935
E-mail: michal@swadosch.cz

Číslo faktury: **215/029**

Datum vystavení: 09.12.15

Variabilní symbol: 215029

Objednávka: Osobně

Odběratel

Bytové družstvo Na Padesátém
Na Padesátém 857/1
Praha 10
IČO: 26434971

Platební podmínky:

Den splatnosti: 16.12.2015

Způsob úhrady: PP

DUZP: 9.12.2015

Městský úřad Varnsdorf, Obecní živnostenský úřad

Fakturujeme Vám za Vaší objednávku:

Popis/položka	Množství	Jednotková cena	Celková cena
Fakturujeme za postavení příček mandlovny, štukování a montáže vč. dodávky dveří, kování a zámků na adrese: Na Padesátém 857/1, Praha 10	1	24 598,93 Kč	24 598,93 Kč
		Celkem bez DPH	24 598,93 Kč
		Sazba DPH	15,00%
		DPH	3 689,84 Kč
		Zaokrouhlení	0,23 Kč
		Celkem s DPH	28 289,00 Kč

Podle § 13. odstavce 5. zákona č. 22/9 Sb a nařízení vlády č. 173 ujišťujeme odběratele, že na výrobky výše uvedeným zákonem máme k dispozici prohlášení o shodě.

Razítko a podpis

Počet stran: 1

Vystavil: Michal Swadosch

Faktura - Daňový doklad

Dodavatel

Michal Swadosch
U Staré plynárny 1539/4
Praha 7, 170 00

IČO: 88643425
DIČ: CZ8906162529

Peněžní ústav: RaiffeisenBank, Praha
Číslo účtu: **8002936001/5500**

Tel: +420 728 528 935
E-mail: michal@swadosch.cz

Číslo faktury: **215/019**
Datum vystavení: 29.10.15
Variabilní symbol: 215019
Objednávka: Osobně

Odběratel

Bytové družstvo Na Padesátém
Na Padesátém 857/1
Praha 10
IČO: 26434971

Platební podmínky:

Den splatnosti: 5.11.2015
Způsob úhrady: PP
DUZP: 29.10.2015

Městský úřad Varnsdorf, Obecní živnostenský úřad
Fakturuje Vám za Vaší objednávku:

Popis/položka	Množství	Jednotková cena	Celková cena
Fakturuje Vám 1. dílčí fakturu za provedené práce na adrese: Na Padesátém 857/1, Praha 10	1	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč
		Celkem bez DPH	120 000,00 Kč
		Sazba DPH	15,00%
		DPH	18 000,00 Kč
		Zaokrouhlení	0,00 Kč
		Celkem s DPH	138 000,00 Kč

Podle § 13. odstavce 5. zákona č. 22/9 Sb a nařízení vlády č. 173 ujišťujeme odběratele, že na výrobky výše uvedeným zákonem máme k dispozici prohlášení o shodě.

Razítko a podpis

Počet stran: 1

Vystavil: Michal Swadosch

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	REKONSTRUKCE SUTERÉNU	Objednatel:	BD NA PADESÁTÉM	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	STRAŠNICE, PRAHA 10	Zhotovitel:	SWADOSCH MICHAL	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	18.09.15	Konec výstavby:		Položek:	38
JKSO:		Zpracoval:	IIČ VDF	Datum:	24.11.15

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00		Zařízení staveniště VRN	16 500,00	
	Montáž	0,00		Mimostav. doprava	5 900,00	
PSV	Dodávky	0,00		Lehke pomocné lešení	2 850,00	
	Montáž	0,00		Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00		Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00		NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		230 224,40	DN celkem	0,00	NUS celkem	25 250,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	255 474,40	DPH 15%	38 321,16	Celkem bez DPH	255 474,40
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	293 795,56

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

18.9.2015

Stavební rozpočet

Název stavby:	REKONSTRUKCE SUTERÉNU	Doba výstavby:	18 09 15	Objednatel:	BD NA PADEŠATĚM 1.3.
Druh stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY	Začátek výstavby:	18 09 15	Projektant:	
Lokalita:	STRAŠNICE, PRAHA 10	Konec výstavby:		Zhotovitel:	SWADOSCH MICHAL
JKSO:		Zpracováno dne:	18 09 15	Zpracovatel:	IIC VDF

C	ObjKod	Zkrácený popis	MJ.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Čalkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Čalkem
34 Stěny a příčky											
1	342250023R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	6,05	728,80	7 022,79	4 588,73	11 611,52	0,00	0,00	0,00
2	342250022R00	Pletivo nad příčkou, vč. kovové konstrukce	m2	2,48	1 461,00	3 196,68	1 212,56	4 409,24	0,00	0,00	0,00
3	61240399R00	Hrněná vyplň gnl ve stěnách maltou (1 den (8 hodin) + materiál)	soub	1,00	3 579,00	2 626,87	996,41	3 623,28	0,00	0,00	0,11
4	632413106R00	Podlahy, podlahové konstrukce				1 189,24	2 379,76	3 579,00	0,00	0,00	0,11
5	632413106R02	Podl. knauf BP-3, 25 MPa, samoniv. ručně, tl. 6 mm vč. penetrace	m2	150,20	357,00	40 103,77	70 307,33	110 411,10	0,00	0,00	0,00
6	632413106R03	Betonový poter 30 Mpa, vč. penetrace	m2	8,00	277,00	34 862,77	18 758,63	53 621,40	0,00	0,00	0,00
7		Náter na betonový podklad Eposily 521, RAL 7001, vč. penetračního náteru	m2	160,20	284,48	1 650,00	43 923,70	45 573,70	0,00	0,00	0,00
		Broušení sedylových pruhů	ks	4,00	2 250,00	2 340,00	6 660,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
8	61248113R00	Úprava povrchů vnitřní				2 970,92	3 853,43	6 824,35	0,00	0,00	0,00
9	612421739R00	Položení vnitř. stěn sklolex pletem s vypnutím	m2	24,65	122,65	2 970,92	3 853,43	6 824,35	0,00	0,00	0,00
		Omlka vnitřní zdiva, MVG, štuková	m2	24,65	154,20	1 431,00	1 539,92	3 023,32	0,00	0,00	0,00
10	64294412R12	Osazování vyplň otvorů				13 152,09	7 744,73	20 896,82	0,00	0,00	0,00
11	64312537R11	Osazení ocelových zábruh 1370 x 800 dodatečně do 2,5 m2 vč. náteru barvou	kus	2,00	2 387,91	2 498,09	2 277,73	4 775,82	0,00	0,00	0,00
12	64312537R11	Úprava zábruh (broušení, náter)	soub	4,00	1 087,00	2 351,00	1 997,00	4 348,00	0,00	0,00	0,00
13	644261139R00	Úprava vchodu do podzemního krytu (broušení, náter)	soub	2,00	2 141,00	1 761,00	2 521,00	4 282,00	0,00	0,00	0,00
14	64939398R59	Lakýrnické práce (dvěře plechové)	m2	19,80	295,00	4 892,00	949,00	5 841,00	0,00	0,00	0,00
		Dodávka a montáž dveří	soub	2,00	1 650,00	1 650,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
15	781	Obklady (keramické)				3 912,71	5 069,49	8 982,20	0,00	0,00	0,00
16	781415011R13	Montáž obkladu stěn, porovin, do tmele, vč. spádování	soub	1,00	6 650,00	1 580,51	5 069,49	6 650,00	0,00	0,00	0,00
		Díazba Rako Taurus 30 x 30 šedá granit	m2	7,80	299,00	2 332,20	0,00	2 332,20	0,00	0,00	0,00
17	784	Malby				10 061,60	32 489,20	42 550,80	0,00	0,00	0,00
		Malba lektuř Het Klask, vč. Penetrace, barva, 2 vrstvy	m2	675,40	63,00	10 061,60	32 489,20	42 550,80	0,00	0,00	0,00
18	95290111R00	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				10 061,60	32 489,20	42 550,80	0,00	0,00	0,00
		Vedění budov o výšce podlaží do 4 m, vč. podzemního krytu	m2	150,20	45,90	381,00	6 513,18	6 894,18	0,00	0,00	0,01
19	962031133R00	Boutřní konstrukce				6 439,00	8 761,00	15 200,00	0,00	0,00	0,26
		Boutřní a odvoz - dřevěných kolů, dřevěného odpadu, písku a veškerého odpadu) + skládkovně	soub	1,00	15 200,00	6 439,00	8 761,00	15 200,00	0,00	0,00	0,26
20	990	Hodinyové zářivkové sady (HŽS)				43,10	6 285,30	6 288,40	0,00	0,00	0,00
		Hřs - zářivkové práce vč. materiálu, pomocné práce	hod	19,00	257,60	0,00	4 894,40	4 894,40	0,00	0,00	0,00
21	9000	SKřabání staré štukové stěrky	m2	62,00	27,00	43,10	1 380,90	1 404,00	0,00	0,00	0,00
		Ostatní přesuny hmot				0,00	12 957,46	12 957,46	0,00	0,00	0,00
22	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky a vzdálenosti 25 m	l	11,80	1 098,09	0,00	12 957,46	12 957,46	0,00	0,00	0,00
Čalkem:						0,00		242 626,23			0,00

18.9.2015

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	REKONSTRUKCE SUTERÉNU	Objednatel:	BD NA PADESÁTÉM
Druh stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	STRAŠNICE, PRAHA 10	Zhotovitel:	SWADOSCH MICHAL
Začátek výstavby:	18.09.15	Konec výstavby:	IČ/DIČ:
JKSO:		Zpracoval:	Položek: 22
			Datum: 18.09.15

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky			Zařízení stavenišť VRN	16 500,00	
	Montáž	0,00		Mímostav. doprava	5 900,00	
PSV	Dodávky			Lehke pomocné lešení	2 850,00	
	Montáž	0,00		Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00		NUS z rozpočtu	0,00	
	Ostatní materiál					
	Přesun hmot a sutí					
	ZRN celkem	242 626,23	DN celkem	0,00	NUS celkem	25 250,00
	Základ 0%	0,00				
	Základ 15%	267 876,23	DPH 15%	40 181,43	Celkem bez DPH	267 876,23
	Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	308 057,66

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE



Zaměstnavatel *Bytové družstvo Na Padesátém 1;3*
se sídlem v *Praze 10, Na Padesátém 857/1*
a pracovník *Josef Haver*
narozen *4. 5. 1963*
trvalý pobyt *Na Padesátém 857/1 100 00 Praha 10*
rodné číslo *630504/6371*
uzavírají podle § 245 zákoníku práce tuto

dohodu o provedení práce

1. Sjednaný pracovní úkol : *stavební dozor při rekonstrukci suterénních prostor*
2. Sjednaný rozsah práce (pracovního úkolu) v hodinách celkem : *15 hod, tj. 3000 Kč na každou hodinu*
3. Pracovní úkol bude v termínu : *1. 11. 2015 až 10. 11. 2015*
4. Pracovník provede pracovní úkol : *osobně*
5. Sjednaná odměna : *7060 Kč měsíčně*
6. Odměna za provedení pracovního úkolu je splatná po dokončení a odevzdání práce.
Odměna bude vyplacena převodem na BÚ č. 107-6155400217/0100, z celkové částky bude zaměstnavatelem odvedena srážková daň dle příslušného zákona o daních z příjmu vč. prováděcích předpisů.
7. Další sjednané podmínky (§ 245 - § 247) zákoníku práce : *žádné*
8. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran, vyplývající z této dohody, se řídí ustanoveními zákoníku práce a dalšími předpisy upravujícími pracovněprávní vztahy.
9. Jiná ujednání: *žádné*

V Praze dne 1. 11. 2015


.....
podpis pracovníka



.....
razítko zaměstnavatele a podpis pracovníka
oprávněného jednat jeho jménem

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE


Zaměstnavatel *Bytové družstvo Na Padesátém 1;3*
se sídlem v *Praze 10, Na Padesátém 857/1*
a pracovník *Jozef Haver*
narozen *4. 5. 1963*
trvalý pobyt *Na Padesátém 857/1 100 00 Praha 10*
rodné číslo *630504/6374*
uzavírají podle § 75 zákoníku práce tuto

dohodu o provedení práce

1. Sjednaný pracovní úkol : *stavební dozor při rekonstrukci suterénních prostor*
2. Sjednaný rozsah práce (pracovního úkolu) v hodinách celkem : *15 hod, tj. nepřesahae 300 hod za kalendářní rok*
3. Pracovní úkol bude v termínu : *12. 10. 2015 až 30. 10. 2015*
4. Pracovník provede pracovní úkol : *osobně*
5. Sjednaná odměna : *7060 Kč měsíčně*
6. Odměna za provedení pracovního úkolu je splatná po dokončení a odevzdání práce.
Odměna bude vyplacena převodem na BÚ č. 107-6155400217/0100, z celkové částky bude zaměstnavatelem odvedena srážková daň dle příslušného zákona o daních z příjmu vč. prováděcích předpisů.
7. Další sjednané podmínky (*§ 237 - § 247*) zákoníku práce : *žádné*
8. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran, vyplývající z této dohody, se řídí ustanoveními zákoníku práce a dalšími předpisy upravujícími pracovněprávní vztahy.
9. Jiná ujednání: *žádné*

V Praze dne 12. 10. 2015


.....
podpis pracovníka

Bytové družstvo
Na Padesátém 1;3
Na Padesátém 857/1 Praha 10
IC: 30 44 00 00
Městský úřad Praha 10, v.č. 14400

.....
razítko zaměstnavatele a podpis pracovníka
oprávněného jednat jeho jménem

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

(v průběhu stavby před předáním díla do užívání a jako součást předávacího protokolu)

Název zakázky: Rekonstrukce sklepních prostor BD Na padesátém 1. 3. 100 00 Praha 10
Adresa: Na padesátém 857/1, 100 00 Praha 10
Přítomni za dodavatele: Pan Schwadosch Michal,.....
Přítomni za BD: Paní Svatoňová, pan Haver.....

Dne 10. 11. 2015 se sešli shora uvedení účastníci ke kontrole díla ve smyslu nabídky a smlouvy o dílo číslo:..... ze dne:..... před předáním díla do užívání.

Historie průběhu prací: Byla zaznamenána snaha nahradit deklarované materiály levnějšími a vynechat některé důležité pracovní kroky jako broušení podlahy..., včetně broušení bez odsávání, po upozornění dozorem stavby obratem nastala náprava ve věci. Další zjištění v popisu závad.

Zjištěné závady, nedodělky a termíny jejich odstranění:


Popis závad: **Odstranit do:**

Kompletní vyčištění a úklid suteréních a společných prostor včetně zaprášených sklepů nájemníků dle jejich požadavků, upřesnění všech výměr zaměřením skutečně ošetřených ploch stěn a podlah, upřesnění méněprací a odečet z rozpočtu, předložení rozpočtu víceprací před realizací ke schválení, oprava vstupních schodišťových stupňů dle norem včetně přetmelení spár u zdí, nezbytná oprava hrubostí a nerovností podlahy 1 x lehkým přebroušením a 1 x celoplošně novou vrstvou laku, kontrola a oprava otvirání dveří,


úklid sklepů nájemníků + schody

dohoda: podlahy mrazky

Poznámka:



razítko a podpis zástupců zhotovitele



razítko a podpis zástupců objednatele



BD Na Padesátém

Na Padesátém 857/1

Praha 10

Místo: Praha

Datum: 10.11.2015

Věc: Předávací protokol

Přejímacího řízení se zúčastnili :

Za objednatele: BD Na Padesátém 857/1, Praha

Za zhotovitele: Michal Swadosch

Název akce: Rekonstrukce suterénu na adrese Na Padesátém 857/1, Praha

Prohlídkou provedeného díla bylo zjištěno, že bylo provedeno dle Vašich požadavků. Při předávání nebyly/byly zjištěny zjevné vady a nedodělky. Vzhledem k výsledkům tohoto přejímacího řízení objednatel prohlašuje, že přejímá/nepřejímá odevzdané dílo.

.....
.....
.....

V Praze dne 10.11.2015

Za zhotovitele

swadosch

p. Hlaváč Jm
p. Svatoňová Jm
p. Mosáňová Jm

Za objednatele